

03 Cronograma (Schedule)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §6 Schedule Management · ISO 21500 §4.3.21 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 2

EQUIPO
Equipo Equipo 4

PROYECTO
Data logger ESP32

FECHA
9 de marzo de 2026

INTEGRANTES
Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906
Joan Carlos Perez 5141359
Rosendo López Martines 5124589

10

Semanas

22

Tareas

9

Completadas

41%

Avance

S1 Semana 1

Jue 19 Feb · 3/3 ✓

TAREA

RESP.

✓ WP1.1 Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto

Daniel
Alejandro
Cacique
Prado
5130906

✓ WP1.2 Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM

Rosendo
López
Martines
5124589

✓ WP1.3 Crear repositorio en GitHub y estructuras de carpetas

Rosendo
López
Martines
5124589

S2 Semana 2

Jue 26 Feb · 2/2 ✓

TAREA

RESP.

✓ WP2.1 Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados

Rosendo
López
Martines
5124589

✓ WP2.2 Comprar componentes según BOM aprobado

Rosendo
López
Martines
5124589

S3 Semana 3

Jue 5 Mar · 2/2 ✓

TAREA

RESP.

✓ WP3.1 Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones

Joan Carlos
Perez 5141359

✓ WP3.2 Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32

Joan Carlos
Perez 5141359

S4 Semana 4		Jue 12 Mar · 2/2 ✓
TAREA	RESP.	
✓ WP 4.1 Construir maqueta física del prototipo	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	
✓ WP4.2 Programar lectura de sensores y validar datos de consola	Joan Carlos Perez 5141359	

S5 Semana 5		Jue 19 Mar · 0/2 ✓
TAREA	RESP.	
○ WP5.1 Implementar lógica de control y procedimiento de señales	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	
○ WP5.2 Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS	Joan Carlos Perez 5141359	

S6 Semana 6		Jue 26 Mar · 0/2 ✓
TAREA	RESP.	
○ WP6.1 Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor	Rosendo López Martines 5124589	
○ WP6.2 Documentar código con comentarios y aplicar principios POO	Joan Carlos Perez 5141359	

●

Semana Santa

30 Mar — 4 Abr — Sin clases

S7 Semana 7		Jue 9 Abr · 0/3 ✓
TAREA	RESP.	
○ WP7.1 Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	
○ WP7.2 Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación	Joan Carlos Perez 5141359	
○ WP7.3 Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas	Rosendo López Martines 5124589	

S8 Semana 8		Jue 16 Abr · 0/2 ✓
TAREA	RESP.	
○ WP8.1 Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa)	Rosendo López Martines 5124589	
○ WP8.2 Diseñar y preparar poster de presentación	Joan Carlos Perez 5141359	

S9 Semana 9		Jue 23 Abr · 0/4 ✓
TAREA	RESP.	
○ WP9.1 Preparar demo en vivo con guía de presentación	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	
○ WP9.2 Grabar video demostrativo del proyecto funcionando	Rosendo López Martines 5124589	
○ WP9.3 Subir el código final, documentación y README a GitHub	Joan Carlos Perez 5141359	
○ WP9.4 Ensayar presentación oral (Min. 2 ensayos)	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	

 Diagrama de Gantt

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6		S7	S8	S9	S10
WP1.1 Definir alcance, objetivos y funcionalidad...	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906											
WP1.2 Elaborar WBS, cronograma y estimación ...	Rosendo López Martines 5124589											
WP1.3 Crear repositorio en GitHub y estructura...	Rosendo López Martines 5124589											
WP2.1 Investigar datasheets de sensores y com...	Rosendo López Martines 5124589											
WP2.2 Comprar componentes según BOM apro...	Rosendo López Martines 5124589											
WP3.1 Ensamblar circuito en protoboard según ...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP3.2 Verificar conexiones eléctricas y aliment...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP 4.1 Construir maqueta física del prototipo	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906											
WP4.2 Programar lectura de sensores y validar ...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP5.1 Implementar lógica de control y procedi...	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906											
WP5.2 Desarrollar servidor web (Access Point) ...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP6.1 Integrar dashboard con datos en tiempo ...	Rosendo López Martines 5124589											
WP6.2 Documentar código con comentarios y ...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP7.1 Integrar hardware + firmware y validar co...	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906											
WP7.2 Ejecutar pruebas funcionales contra crit...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP7.3 Identificar y corregir bugs encontrados e...	Rosendo López Martines 5124589											
WP8.1 Realizar prueba final con usuario simulad...	Rosendo López Martines 5124589											
WP8.2 Diseñar y preparar poster de presentaci...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP9.1 Preparar demo en vivo con guía de prese...	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906											
WP9.2 Grabar video demostrativo del proyecto...	Rosendo López Martines 5124589											
WP9.3 Subir el código final, documentación y R...	Joan Carlos Perez 5141359											
WP9.4 Ensayar presentación oral (Min. 2 ensay...	Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906											

 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/ROSENDO-08/Equipo-para-ingenier-a-de-software-
Responsable CM	Daniel Alejandro Cacique
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

 Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	Líder	<i>Daniel Alejandro Cacique Prado</i>	____/____/2026
Joan Carlos Perez 5141359	Hardware	<i>Joan Carlos Perez</i>	____/____/2026
Rosendo López Martines 5124589	Software	<i>Rosendo López Martines</i>	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	<i>Pendiente</i>	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 9 de marzo de 2026