

04 BOM & Costos (Bill of Materials)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §7 Cost Management · ISO 21500 §4.3.25 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 8 §6

EQUIPO
Equipo 04

PROYECTO
Data logger ESP32

FECHA
9 de marzo de 2026

INTEGRANTES
Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906
Rosendo López 5124589
Joan Carlos Pérez 5141359

PRESUPUESTO
\$500.00 MXN

CONTINGENCIA
20%

ESTADO
✔ Dentro del presupuesto

📄 Lista de Materiales

#	COMPONENTE	PROVEEDOR	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
⚡ Electrónica					
1	ESP32 DevKit V1	Amazon	1	\$180.00	\$180.00
2	Protoboard 830 puntos	Steren	1	\$85.00	\$85.00
3	Jumpers M–M (pack 10)	Steren	1	\$25.00	\$25.00
4	Cable USB Micro–B	Amazon	1	\$50.00	\$50.00
5	Sensor DHT11	Steren	1	\$25.00	\$25.00
6	LED (cualquier color)	Steren	1	\$3.00	\$3.00
7	Resistencia 10kΩ (para DHT11)	Steren	1	\$1.00	\$1.00
8	Resistencia 220Ω (para LED)	—	1	\$1.00	\$1.00
Subtotal Electrónica:					\$370.00

Subtotal materiales \$370.00

+ Contingencia (20%) \$74.00

COSTO TOTAL ESTIMADO \$444.00 MXN

🔗 Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/ROSENDO-08/Equipo-para-ingenier-a-de-software-
Responsable CM	Daniel Alejandro Cacique Prado
Versionado	Por entregable (v1–alcance, v2–wbs)

👤 Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	Lider	<i>Daniel Alejandro Cacique Prado</i>	____/____/2026
Rosendo López 5124589	Software	<i>Rosendo López</i>	____/____/2026
Joan Carlos Pérez 5141359	Hardware	<i>Joan Carlos Perez</i>	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	<i>Pendiente</i>	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 9 de marzo de 2026